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                   广州血液中心医院血库联网管理系统和基层血站应用软件项目

医院血库管理系统
安装计划
1 安装前说明
为提高安装实施效率，在到医院安装前必须检查是否已满足以下准备工作：

（1）按《关于广州血液中心与医院血库联网接口准备的通知》中准备好网络硬件及接口；

（2）接口完成后自测可以调出正确数据；

（3）安装时需安排信息科人员一起协助，必要时HIS系统/LIS系统工程师也需在场协助。
2 安装时间
	安装时间
	安装医院

	2012-3-14
	中国人民解放军第四五八医院
广东省中医院二沙岛分院
广州市胸科医院

广东省第二中医院


	2012-3-15
	广州市正骨医院

广州市越秀区人民医院

广州文明微创医院

中山大学附属口腔医院

	2012-3-16
	广州市第十二人民医院

广州现代医院  

广州市天河区红十字会医院   

广州医学院港湾医院

	2012-3-19
	广东省中医院芳村分院

广州医学院荔湾医院

广州市荔湾区人民医院   

广州市荔湾区骨伤科医院  

	2012-3-23
	广州新海医院

广州复大医疗股份有限公司复大医院

广州中医药大学附属骨伤科医院

广州市海珠区第一人民医院

	2012-3-26
	广东三九脑科医院  

广州军区广州总医院157临床部

广州市白云区第一人民医院

广州南洋肿瘤医院

	2012-3-27
	广州东方医院

广州市白云区妇幼保健院

广州市白云区第二人民医院

广州友好医院

	2012-3-28
	广州市白云区石井人民医院

广州新市医院                     

广东省司法警察医院

广州市白云区人民医院

	2012-3-29
	广州开发区医院

广州市精神病医院  

广州市荔湾区第二人民医院     

广州钢铁企业集团医院

	2012-3-30
	广州紫荆医院

广州市荔湾区芳村中医医院

广东省荣誉军人康复医院

广州市天河区中医医院

广州东仁医院

广东省电力一局医院
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